

Läges-/delrapport – Interreg Sverige Norge

Instruktioner

En gemensam läges-/delrapport ska skickas in tillsammans med varje ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning görs i systemen minansokan.se respektive regionalforvaltning.no, och lägesrapporten bifogas där. Datum för rapportering finns i tilsagnet/beslutet.

Projektledarna i Sverige och Norge ansvarar för att ta fram en gemensam lägesrapport för hela projektet. Projektledarna ska sammanfatta och analysera projektets utveckling under den aktuella perioden med fokus på hur genomförda aktiviteter har bidragit till att nå målsättningar och resultat. Fokusera på att analysera projektets utveckling snarare än på att få med alla detaljer.

Delrapporten legger grunnlaget for en vurdering av prosjektets framdrift og er et verktøy for å samle opp prosjektets resultater. Det er viktig at delrapporten er skrevet på en måte som er lett å forstå og som lett kan formidles.

1. Allmän information

Projektnamn	Delområde	Ärende-ID og Tilsagsnr.
Bioeconomy Region in Scandinavia	Delområdesöverskridande	20204905
Redovisningsperiodens start	Redovisningsperiodens slut	Lägesrapportnummer
2020-07-01	2020-12-31	1

2. Mål och resultat

Analyser oppnådde resultat og mål i siste rapporteringsperiode. Ta utgangspunkt i forventede resultat og mål i prosjektets tilsagn/beslut. Gjør rede for hvordan resultatene i perioden leder mot prosjektets sluttmaal. Vær ærlige og realistiske når dere beskriver aktuell situasjon/nuläge i prosjektet.

Bedøm og gjør rede for om dere vil nå sluttmålene innen prosjektslutt. Forklar eventuelle avvik. Gjør også rede for og analyser eventuelle uventede resultat.

Bakgrund

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia syftar till att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror. Huvudmålet ska bidra till att stödja kapacitet för SME att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser. Genom bland annat samverkan och skapandet av modeller ska projektet stötta utveckling och växtkraft i företag och branscher med tillväxtpotential.

Projektet forventes å kunne bidra til å skape flere "spill-over" innovasjoner på basis av sektorovergrepene samarbeid mellom aktører som jobber med biomasse fra skog og aktører fra andre sektorer som for eksempel fra olje og gass, matvareindustrien og legemiddelindustrien.

Inom ramen för projektet avses att:

- Bygga nya partnerskap och gränsöverskridande samarbeten samt stärka samarbete mellan aktörer. Detta genom dialog med företag och regionala aktörer samt vidareutveckla mötesplatser.
- Arbeta med policypåverkan samt kommunicera bioekonomi som begrepp och aktivt arbeta med marknadsföring till för projektet relevanta branscher.
- Analysera potentialen inom skoglig bioekonomi i det geografiska samarbetsområdet för att hitta nya innovationsinriktningar.
- Identifiera, designa, testa och utvärdera metoder för innovation som en funktion av samarbeten mellan stora industrier och SME.
- Skapa efterfrågan och tillgång till testbäddsarenor samt identifiera möjligheter för finansiering.
- Kartlägga och sammanställa gränshinder
- Öka beställarkompetensen för ökat byggande i trä
- Stimulera och stödja utveckling av träbyggnadsstrategier
- Hjälpa företag att finna nya affärsmodeller
- Öka möjligheterna för samarbeten i nya och förlängda värdekedjor
- Identifiera restströmmar och matcha företag

Hovedmål

Huvudmålet med projektet är att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror.

Delmål

- Projektet skall synliggjøre samarbeidet mellom næringslivet, kunnskapsaktører og offentlige organisasjoner som gjør området internasjonalt konkurransedyktig og attraktivt for investering i og etablering og utvikling av virksomhet innen skoglig bioøkonomi. Fokus vil være å synliggjøre samarbeidet for 3 europeiske land.
- Skapa ett gott partnerskap mellan aktörer och regioner i projektet. Detta resulterar i att aktörerna effektiviserar sitt innovationsstödsarbete. Deltagande parter kommer att efter projektets slut samverka om att arbeta vidare med resultatet från detta projekt.
- Minst 100 SME-företag ska få ökad kunskap om den utveckling som sker och vilken potential som finns inom skoglig bioekonomi.

- Økt konkurransekraft for SMEer 5 st case der SMEer deltar i industrialisering av produksjon, processer och verktyg for å levere til grøna skogsbaserade upphandlingar
- 8 st nya innovationscase arbetas fram så att de kan vidareutvecklas i ett fortsatt samarbete.
- Viktiga erfarenheter från industriell innovation och metod ska utvecklas, dokumenteras och kommuniceras.
- Større marked for SMEer där grøna skogsbaserade alternativ skall bli en naturlig del i 5 offentlige eller privat upphandlingar.

Planering av projektorganisation

Under hösten har ett genomgripande arbete gjorts att organisera projektets arbetspaket, samt engagera och samla projektpartners på norsk och svensk sida.

Projektorganisation av arbetspaketen

Prosjektledningen har fokuserat sitt arbeid på å starte opp og organisere prosjektet.

Det har vært regelmessige digitale arbeidsmøter med prosjektgruppen i august, september og oktober. Det har også vært digitale møter mellom prosjekteierne i desember for å beslutte den endelige organiseringen av prosjektet.

Prosjektet erfarer at det er mye vanskeligere å starte opp et prosjekt digitalt. Det er vanskelig å bli kjent med hverandre og det tar mye lengre tid. Møtene må være kortere og det er vanskelig å skape psykologisk trygghet i gruppen. Vi kommer att under hela projektiden behöva ta hänsyn till de faktorer som coronaepidemin medför och regelbundet stämna av hur vi kan nå projektets mål och resultat fast situationen ser ut som den gör. Det kommer gå som en röd tråd genom hela arbetet och projektiden, samt även påverka hur vi kan ta oss an de utmaningar som fanns innan epidemin för vår målgrupp SME och hur de utmaningarna nu ser ut med epidemin.

Under den här perioden har en projektorganisation framtagits i samarbete med projektets parter. Nedan visas den organisation av arbetspaketen som är framtagen med medverkande aktörer.



Prosjektet har arbetat med projektorganiseringen för att sikre best möjlig grenseoverskridande samarbete som kan bidra till ett större marknad och ökt tillgång till resurser på tvärs av gränsen.

Eiergruppe

Det er laget en eiergruppe hvor regionale myndigheter deltar. I dette forumet kan forankring av prosjektet sikres og diskusjoner om muligheter for ytterligere samarbeid utvikles. Det er også tenkt som en plattform for kompetansedeling på tvers av regionene. Prosjektet vil etablere minimum 2 møter i eiergruppen pr år.

Styringsgruppe

Styringsgruppen skal følge opp driften av prosjektet og sikre at prosjektet oppnår grenseoverskridende merverdier for deltakerne i prosjektet og små og mellomstore virksomheter i regionen. Prosjektet vil etablere minimum 4 møter i styringsgruppen pr år.

I styringsgruppen deltar følgende organisasjoner:

- Svenske: Næringsklyngen Paper Province, IUC Dalarna, Innovatum Science Park, Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund och Region Värmland
- Norske: Næringsklyngen Norwegian Wood Cluster, Emballasjeforeningen, Næringsshagen Østfold, Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune

I både eiergruppen og styringsgruppen ledes gruppene i 2021 av Viken fylkeskommune og sekretær er prosjektleder fra Region Värmland. I 2022 er ledes gruppene av Region Värmland og sekretær er prosjektleder fra Viken fylkeskommune.

Analys av periodens mål och resultat:

Med utgångspunkt från de förväntade resultaten och målen på kort och lång sikt.

Kommunikation och projektledning (AP1 och AP2)

Nedan väljer vi att denna första rapportering slå ihop kommunikation och projektledning (AP1 och AP2) eftersom vi har arbetat tätt samman under hela perioden med att organisera och förbereda en igångsättning av projektet. Vi bakar även in det förarbete som gjorts tillsammans med Svinesundskommittén.

Arbetspaket 1 – Kommunikation - ska utgöra en samordnande resurs där strategisk kommunikation och kunskapsbyggande är centrala delar. Kommunikationen ska bidra till att projektets huvudmål, dvs att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror, nås.

Arbetspaket 2 – Projektledning - har funktionen att vara den samlande kraften för projektet och inom skoglig bioekonomiområdet. Ett engagerat ledarskap kommer att leda till ökade satsningar för att stärka marknad, konkurrenskraft och bättre innovationsförmåga hos regionens SME inom biobaserade produkter och tjänster. Syftet är även att utveckla det gränsöverskridande innovationssystemet för bioekonomi i centrala delar av Skandinavien i riktning mot att stärka SMEs internationella konkurrenskraft. Arbetet i Arbetspaket 2 förväntas skapa en bra ledningsstruktur och styrning av insatser i projektet.

Svinesundskommittén kommer att arbeta tätt ihop med projektledningen inom området **Gränshinder** och vi har haft uppstartsmöten under perioden för att ringa in hur arbete ska läggas upp. Under projektperioden ska en kartläggning göras för att sammanställa gränshinder inom skoglig bioekonomi samt starta lösningsprocesser för dessa.

Aktiviteter: Vad har blivit gjort under perioden?

- Projektledningen har arbetat intensivt med att förbereda och mobilisera strukturer, organisation och styrning under projektets första perioden. Projektgruppen har haft ett antal inledande möten under perioden där vi diskuterat hur vi ska organisera våra arbetspaket och hur vi kan få in de fokusområden som är identifierade från förra projektet TBR.
- Prosjekteier på norsk side har i perioden vurdert forskjellige alternative løsninger for å engasjere en prosjektmedarbeider. Det har vært undersøkt mulighetene for ansettelse og for å låne en prosjektmedarbeider fra en av prosjektpartnerne. Det er besluttet å kontakte alle de norske prosjektpartnerne etter nyttår for å undersøke mulighetene for å låne en medarbeider hvor prosjektet dekker alle direkte lønnskostnader. Hensikten er å få en prosjektmedarbeider som kjenner innovasjonssystemet og som kan sikre at erfaringene i prosjektet tas med videre hos en av prosjektpartnerorganisasjonene etter at prosjektperioden er fullført.
- Prosjektet har deltatt på møte hos en av prosjektpartnerne for å presentere prosjektet for virksomhetsmedlemmene i klyngen. Et viktig arbeidet for å forankre prosjektet hos virksomheter i regionen.
- Det er igangsatt en prosess for å utvikle en samarbeidsavtale mellom prosjektpartnerne. Ferdigstilling av samarbeidsavtalen avventer endelig beslutning om organisering av prosjektet og juridisk vurdering. I skrivende stund er ikke avtalene på plass med de norske deltakerne ennå på grunn av at det har tatt lang tid å fremforhandle organisasjonsstrukturen. I tillegg krever inngåelse av kontrakter med de norske aktørene en intensjonskunngjøring som ligger ute i minimums periode på 10 dager hvor markedet kan komme med innsigelser hvis de mener at det ikke er grunnlag for å inngå kontrakt direkte med disse partnerne. Prosessen har gitt mye læring om hvordan man kan inngå kontrakter i prosjekter.
- Vi har även planerat och förberett för att få ihop en kommunikationsplattform med utgångspunkt från tidigare projekt. Bland annat har förberedande arbete inletts för att se på en gemensam plattform, webbplats samt hur vi syns på sociala medier.
- **Grande Finale** - I samarbeid med Interreg prosjektet The bioeconomy Region gjennomført prosjektet konferansen Grande Finale i oktober 2020 med oppfølging på sosiale media. Den første dagen av konferansen ble gjennomført som en møteplass mellom aktørene i dette prosjektet og Interreg prosjektene Grøn tillvækst tré og The bioeconomy region. Målet var å bli kjent og kompetanseoverføring.

Dag nummer to av konferansen hadde fokus på å formidle kunnskap og resultatene av Interreg prosjektet The bioeconomy region til regionens

innovasjonsaktører og partnerne i dette prosjektet. Konferansen ble rammet av corona situasjonen og endte opp med å være 100% digital noe som gjorde at det ble vanskeligere å bli kjent med hverandre. Det var svært krevende å arrangere konferansen og veldig lærerikt for prosjektledelsen og partnerne. Alt i alt var konferansen vellykket selvom det var færre deltakere enn forventet.

Som oppfølging brukte prosjektet, i samarbeid med Interreg prosjektet The bioeconomy region, filmene og annet materiale som var produsert til å formidle kunnskapen og bygge bro over til dette prosjektet i sosiale media. Aktiviteten nådde over 100,000 personer i målgruppen og det var over 1 million eksponeringer.

- Svinesundskommittén har deltagit i följande möten: Projektledningsmöte, TBR Grande finale, (slutkonferens), kortismöte, avstämningsmöte Viken fylkeskommune 1 gång/ månad.
- Svinesundskommittén har börjat undersöka gränshindret kopplat till finansiering av testbäddar.

Aktiviteter: Vad kommer vi att fokusera på nästa period?

- Sammanfoga de olika parternas erfarenheter som flyttats in i projektet och få en samlad syn som vi kan enas runt.
- Färdigställa samarbetsavtalet: Prosjektet vil ferdigstille avtalene med de norske aktørene. Det vil bli utarbeidet og implementert handlingsplaner som sikrer samarbeid over grensen.
- Inom fokusområdet *hållbart byggande i trä* finns erfarenhet och kunskap från det tidigare Interregprosjektet "*Grön tillväxt trä-rethinking wood*". Svinesundskommitténs tog fram rapporten "*Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation*" och kunskapen kommer att spridas vidare till BIS.
- Dette grunnleggende arbeid med å skape forståelse og trygghet mellom partene vil fortsette på nyåret. Det er planlagt korte møter prosjektet kaller "*kortismøter*" og prosjektmøter hvor partene kan bli bedre kjent på et personlig plan såvel som på et organisatorisk plan. Møtene vil også ta opp temaer som kan skape bedre forståelse for hverandres regionale utfordringer og muligheter, teamarbeid, og andre emner som kan være relevant for å bidra til å skape psykologisk trygghet i gruppen.
- Prosjektet vil arbeide på å ferdigstille samarbeidsavtalen.
- Norsk prosjekteier vil arbeide på å ferdigstille en avtale om å låne en prosjektmedarbeider fra en prosjektpartner.
- Svensk prosjektledning kommer att få en projektekonom till projektet.
- Prosjektet vil arbeide på å ferdigstille handlingsplaner og iverksette arbeide med implementering sammen med alle samarbeidspartnerne i prosjektet.



Bioinnovation (AP3)

Arbetspaketet handlar om bioinnovation för SMEer, och speciellt på mycket tidig kommersialisering och tekniskt förverkligande i samtliga fokusområden. Tidigare genomfört The Bioeconomy Region-projekt har tagit fram, och framgångsrikt initialt testat, en ny metodik för att skapa regional tillväxt med koppling SME-företag, grön omställning, innovationer och existerande industri. Fokus i metoden är en gränsöverskridande samverkan med flera parter, bl a existerande industri, som på ett enkelt sätt tillgängliggör industrins maskiner, kompetens och affärsnätverk för SME, så alla parter vinner på det.

Arbetspaket 3 Bioinnovation har tre huvuddelar:

- Byggande av partnerskap med centrala aktörer i de regionala innovationssystemen
- Utveckling och tillämpning av stödmetodik för att stötta SME
- SMEers tillgång till testbäddar för tekniskt förverkligande

Arbetet i AP3 har så här långt bestått av aktiviteter kopplade till uppstart och planering. AP-ledningen har varit i tät kontakt med projektledningen för att säkerställa att alla aktörer på båda sidor gränsen har resurser och mandat att börja planera verksamheten.

AP-ledningen har poängterat vikten av att samtliga i organisationsstrukturen kan vara med från start så att planeringsarbetet blir inkluderande och en del av punkt ett nedan "byggande av partnerskap".

AP-ledningen har också aktivt deltagit under uppstartsarbetet i AP4 då det är av vikt att arbetspaketen så långt som möjligt är synkroniserade. Görs detta rätt ger det betydande synergieffekter vad gäller erbjudande, kommunikation, partnerskap och mötesplatser/event.

Aktiviteter: Vad kommer vi att fokusera på nästa period?

- Svenska och norska aktörer ska under perioden starta upp samarbetet i arbetspaketet när alla parter nu är på plats.
- Handlingsplaner ska tas fram och aktiviteter börja planeras för inom arbetspaketets huvuddelområden.
- Samarbetet mellan AP3 och AP4 fördjupas.

Större marknad med indelning i fokusområden (AP4)

Under perioden har arbetet fokuserat på att organisera arbetspaketet i ett tätt samarbete med projektledningen. Flertal gemensamma möten har genomförts, där det bland annat diskuterats organisationsstruktur och samverkansavtal, samt att underlag har bearbetats och tagits fram.

Arbetspaket 4 har arbetats om något från hur det presenteras i den ursprungliga projektplanen. Vi har implementerat in de fokusområden som var identifierade i det förra projektet TBR på ett logiskt och bra sätt.

Fokusområdena är:

- Hållbart byggande i trä
- Förpackningar och emballage
- Innovationer från skogen

- Biprodukter (Restströmmar)
- Textil
- Skoglig bioekonomi
- Skogsägare

Några möten har genomförts med utvecklingsföretag som jobbar med vindkraftstorn i trä och leverantör av utrustning samt projektering för att undersöka förutsättningar och behov av insatser o tester.

Fyrbodals Kommunalförbund och Innovatum jobbar med att omfördela sina aktiviteter och budget mellan organisationerna. Rekrytering av ny personal med kompetens inom området som ska jobba med projektet pågår.

Aktiviteter: Vad kommer vi att fokusera på nästa period?

- Svenska och norska aktörer ska under perioden starta upp samarbetet i arbetspaketet när alla parter nu är på plats.
- Handlingsplaner ska tas fram och aktiviteter bära planeras för inom arbetspaketets huvuddelområden.
- Samarbetet mellan AP4 och AP3 fördjupas.

Sammanfattning över projektets resultat och effekter under rapporterad period

Corona epidemin och vad som kommer i dess kölvatten påverkar klart projektets möjlighet att nå mål och resultat, så som var tanken var när projektet skrevs. Vi vet i nuläget inte hur mycket, men vi kan bara säga **att** det kommer göra det. Samarbete som bara utgörs genom digitala möten, saknar mycket och det är en klar utmaning att leda och samarbeta utifrån dessa förutsättningar som ges. Få tillit, skapa nya kontakter, bygga vidare på gamla relationer och fördjupa samarbeten är några av projektets hörnstenar. Hur vi lyckas med detta kommer att redovisas som en röd tråd genom lägesrapporterna.

De aktiviteter och det grundliga förarbete vi gjort under projektets första halvår kommer att ligga som en plattform för en fortsatt klar och tydlig projektledning där aktörerna är väl medvetna om hur vi arbetar mot att nå projektets mål och resultat. Vi har förankrat hos projektets aktörer hur organisation och styrning ser ut, så att alla är medvetna om riktlinjerna och vad vi har att förhålla oss till.

Resultat:

- Projektet har utvecklat en projektorganisering som tar høyde for svenske og norske partners forventninger til projektet.
- Projektgruppen har startet en prosess for å bli bedre kjent hverandre.
- En prosess for utvikling av en samarbeidsavtale er igangsatt
- Oppstart av informasjonsarbeid om projektet hos regionens virksomheter.

Effekter:

Projektet har vært i gang i en meget kort tid og det er ikke identifisert noen langsiktige effekter.

3. Tid- och aktivitetsplan

Redogör kortfattat för periodens aktiviteter utifrån beslutad tid- och aktivitetsplan. Nämn och förklara eventuella avvikelser från denna (t.ex. försening/forsinkelse, ändringar i arbetspaketen).

Aktivitet	Kort redogörelse av periodens aktiviteter	Start- och slutdatum	Andel genomfört (%)
AP2 Projektledning	Vara den samlade kraften för projektet och inom skoglig bioekonomi. Leda och fördela arbete, sammankalla till möten, administrera styr- och projektägargrupp och ansvara för rapportering. Sammanställa och kartlägga gränshinder och starta lösningsprocesser.	01.07.20 – 30.09.22	10%
AP1 Kommunikation	Utgöra en samordnad resurs där strategisk kommunikation och kunskapsbyggande är centrala delar.	01.07.20 – 30.09.22	7%
AP3 Bioinnovation	Byggnad av partnerskap med centrala aktörer inom de regionala innovationssystemen	01.07.20 – 30.09.22	0%
	Utveckling och tillämpning av stödmotodik för att stötta SME	01.07.20 – 30.09.22	0%
	SMEers tillgang till testbäddar för tekniskt förverkligande	01.07.20 – 30.09.22	0%
AP4 : Större marknad och ökad konkurrenskraft för SMEer	Beskrivning och analys av skoglig bioekonomi	01.07.20 – 30.09.22	0%
	Ökad beställarkompetens	01.07.20 – 30.09.22	0%
	Ökat byggande i trä	01.07.20 – 30.09.22	0%
	Industrialisering av produksjon, processer och verktyg	01.07.20 – 30.09.22	0%
	Restströmmar	01.07.20 – 30.09.22	5%

4. Ekonomistatus

Beskriv hvordan prosjektet går i forhold til prosjektets vedtatte/beslutade budsjett. Analyser og kommenter eventuelle avvik mellom budsjetterte og rapporterte/redividsade kostnader.

Analys av økonomistatus:

Se vennligst økonomisk rapportering for henholdsvis svensk og norsk rapportering

5. Aktiviteter utanför programområdet

Beskriv eventuelle aktiviteter som gjennomført utanför programområdet (utanför Sverige och Norge) under aktuell redovisningsperiode samt aktiviteternas syfte. Ange også kostnaden for respektive aktivitet.

Eventuelle aktiviteter utanför programområdet:

Det har ikke vært aktiviteter utenfor programområdet i denne prosjektperioden.

6. Aktivitetsindikatorer

För att mäta effekter av Interreg-programmet har ett antal indikatorer fastställts. För varje projekt står det i beslutet vilka dessa är och vilket utfall som förväntas.

Fyll i tabellen nedan med utgångspunkt i ert beslut/tilsagn och kommentera utfallet hittills.

Aktivitetsindikatorerna ska även rapporteras in direkt i Min Ansökan i samband med ansökan om utbetaling. Se manual för Min Ansökan på interreg-sverige-norge.com.

<i>Aktivitetsindikatorer enligt beslut</i>	<i>Mål-värde enligt beslut</i>	<i>Hittills oppnått sedan projekt-start</i>	<i>Kommentar</i>
Antal företag som får stöd:	100	0	
Antal företag som får annat stöd än økonomisk:	100	0	
Antal nye företag som får stöd:	4	0	

Företag som genom åtgärden etablerat sig på en större marknad:	10	0	
Företag som inlett exportsatsning:	2	0	

7. Gränsöverskridande mervärde

Beskriv vilket gränsöverskridande mervärde som uppnåtts genom projektet under aktuell redovisningsperiod. Ange konkreta exempel.

Utgå ifrån de olika typerna av gränsöverskridande mervärde som finns inom programmet och som är identifierade i projektets beslut: överbryggande av gränshinder, gränsen som resurs och utnyttjande av kritisk massa.

Analys av det gränsöverskridande mervärdet:

1. **Gränsen som resurs**
2. **Utnyttjande av kritisk massa**
3. **Överbygga gränshinder**

Identifiserade grensehinder

Aktiviteter i projektperioden:

Projektet har arbetat med å beskrive hvordan testsentre tar imot henvendelser fra virksomheter fra et naboland. Erfaringen fra Interreg prosjektet The bioeconomy region var at det var vanskelig å matche den nye utenlandske virksomhet med relevant lokale virksomheter som de kan teste sammen med. Testsentrene mangler et mottak system som f.eks. kunne vært nært knyttet til virksomhetsnettverk eller klynger og ha et tett samarbeid med næringshager for att lettere kunne identifisere samarbeidspartnere for den nye utenlandske virksomhet. For å kartlegge dette nærmere er det igangsatt intervjuer med partnere for å bedre kunne identifisere årsaken til problemene.

I Interreg prosjektet The bioeconomy region ble følgende grensehindring identifisert: " Testsentrene har ikke finansiering til å støtte SMEer som kommer fra et naboland." Arbeidet med å se nærmere på hvordan det er mulig å finne en løsning på denne utfordring er igangsatt.

Projektet har arbeidet med å sikre at identifisering av grensehindringer blir en viktig del av aktivitetene i prosjektet gjennom planleggings- og rapporteringsprosessene.

Resultat:

Projektet har intervjuet de første partnerne for bedre å kunne identifisere problemet som kan danne grunnlag for en løsning.



Arbeidet har startet opp med å finne en løsning på hvordan testsentre kan finansiere SMEer som kommer fra et naboland.

Prosjektet har igangsatt arbeidet med planleggings- og rapporteringssystemer som setter fokus på grensehindringer.

Effekter:

Prosjektet har vært i gang i en meget kort tid og det er ikke identifisert noen langsiktige effekter.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet vil arbeide videre med de aktiviteter som igangsatt.

8. Forventede effekter

Hvordan jobber prosjektet for at resultatene skal kunne anvendes langsiktig? Hvordan skal prosjektets resultater implementeres og realiseres? Hva vil leve videre etter at prosjektet er avsluttet? Hvordan vil disse effektene det leve videre?

Dere trenger ikke å bruke mye tid på å rapportere om forventede effekter tidlig i prosjektet. Men vi ønsker at dere har disse momentene i tankene gjennom hele prosjektet. Når prosjektet har pågått en stund skal dere reflektere og beskrive forventede effekter med utgangspunkt i spørsmålene ovenfor.

I sluttrapporten skal dere rapportere og analysere konkret omkring forventede effekter.

Analys av förväntade effekter:

Det planlagte forventede effektene er:

På lång sikt vill projektet att SME inom skoglig bioekonomi i projektområdet ska uppleva det bästa utvecklingsmöjligheterna för snabb tillväxt. Utvecklingsmöjligheterna ska bestå av enkel tillgång till testbäddar och en välbeprövad koppling till större industrier som är samordnad inom politiken.

På längre sikt vill projektet även att projektregionen ska utvecklas till en stark och ledande nod för skoglig bioekonomi och att områdets samlade resurser blir internationellt kända.

Regionen ska vara ett framgångsrikt utvecklingsområde och stimulera flera industriella inriktningar såsom kemi, petroleum, verkstads- och skogsindustri till starkare samarbeten för en grön, fossilfri och klimatsökrad ekonomi.

Resultat:

Prosjektet har vært i gang i en meget kort tid og det er ikke identifisert noen langsiktige effekter.

9. Horisontella kriterier

Beskriv hur projektets verksamhet och resultat bidrar till förbättring av hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet. Ge konkreta exempel.

Projektets bidrag till de horisontella kriterierna:

Hållbar utveckling

Aktiviteter i prosjektperioden:

Arbeidet med hvordan fokus på horisontelle kriterier skal inngå som en naturlig del i planlagte aktiviteter og rapportering er startet opp. Prosjektet vil bidra til bærekraftig utvikling av produkter og tjenester basert på treet som ressurs. Dette skal være et gjennomgående tema i hele prosjektets aktiviteter. Prosjektet jobber med å tilrettelegge for disse aktivitetene i den organiseringen som er utviklet i prosjektet.

Resultat:

Prosjektet har utviklet en prosjektorganisering som legger til grunn for sitt arbeidet en bærekraftig utvikling av produkter og tjenester i regionen.

Effekter:

Prosjektet forventer at effekten av arbeidet som gjøres av prosjektorganisasjonen vil bidra til en bærekraftig utvikling av mange produkter og tjenester i regionen.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet arbeide videre med å tilrettelegge for utviklingen av et bærekraftig system for utvikling av produkter og tjenester med treet som ressurs.

Lika möjligheter och icke-diskriminering

Aktiviteter i prosjektperioden:

Prosjektet bygger videre på de erfaringer som prosjektpartnerne har for å arrangere sammenkomster som tilrettelegger for at ingen skal kjenne seg diskriminert. For større arrangement vil en checklista benyttes.

Resultat:

Prosjektet har tatt i bruk checklista for å sikre at prosjektet kan ha en åpen og innbydende instilling i prosjektets aktiviteter og mot berørte aktører.

Effekter:

Prosjektet forventer at effekten av arbeidet som gjøres og verktøyene som tas i bruk vil resultere i likebehandling.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet vil sikre at checklista blir brukt i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter. Prosjektet vil implementere handlingsplaner og rapporter for prosjektet som vil ha spesiell fokus på horisontelle kriterier.

Jämställdhet mellan kvinnor och män*Aktiviteter i prosjektperioden:*

Prosjektet har arbeidet med å få på plass organiseringen av prosjektarbeidet og som en viktig del av dette arbeidet har prosjektet startet med å jobbe med å se på kjønnsbalansen i prosjektet. Prosjektet har også lagt planer for hvordan verktøyet Schyst skal forankres i organisasjonen ved hjelp av opplæringsseminar.

I samtlige grupper som skapats under perioden finns en balanserad fördelning mellan kvinnor och män.

Resultat:

Prosjektet har tatt i bruk verktøyet Schyst for å sikre at prosjektet kan jobbe med likestilling

Effekter:

Prosjektet forventer at effekten av arbeidet som gjøres og verktøyene som tas i bruk vil resultere i et større fokus på genus og mangfold.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet vil gjennomføre et seminar i verktøyet Schyst og sikre at verktøyet blir tatt i bruk. Prosjektet vil implementere handlingsplaner og rapporteringer for prosjektet som vil ha spesiell fokus på horisontelle kriterier.

10. Informasjon og kommunikasjon

Beskriv hvilke informasjonsaktiviteter dere har utført i rapporteringsperioden for å spre informasjon om prosjektet og prosjektets foreløpig oppnådde resultat, samt hvordan dere har synliggjort EUs medvirkning.

Spesifiser gjerne hvilken målgruppe informasjonsaktivitetene er rettet mot.

Prosjektets informasjonsaktiviteter under perioden:

Grande Finale*Aktiviteter i prosjektperioden:*

I samarbeid med Interreg prosjektet The bioeconomy Region gjennomført prosjektet konferansen Grande Finale i oktober 2020 med oppfølging på sosiale media. Den første dagen av konferansen ble gjennomført som en møteplass mellom aktørene i dette prosjektet og Interreg prosjektene Grön tillväkst trä og The bioeconomy region. Målet var å bli kjent og kompetanseoverføring.

Dag nummer to av konferansen hadde fokus på å formidle kunnskap og resultatene av Interreg prosjektet The bioeconomy region til regionens innovasjonsaktører og partnerne i dette prosjektet. Konferansen ble rammet av corona situasjonen og endte opp med å være 100% digital noe som gjorde at det ble vanskeligere å bli kjent med hverandre. Det var svært krevende å arrangere konferansen og veldig lærerikt for prosjektledelsen og partnerne. Alt i alt var konferansen vellykket selvom det var færre deltakere enn forventet.

Som oppfølging brukte prosjektet, i samarbeid med Interreg prosjektet The bioeconomy region, filmene og annet materiale som var produsert til å formidle kunnskapen og bygge bro over til dette prosjektet i sosiale media. Aktiviteten nådde over 100,000 personer i målgruppen og det var over 1 million eksponeringer.

Resultat:

Resultatet av arbeidet med konferansen var at prosjektet fikk bred erfaring med hvordan det er å arrangere en heldigital konferanse. Prosjektet fikk også anbefalinger på hvordan prosjektet kan bruke sosiale media til å formidle prosjektets budskap til små og mellomstore virksomheter.

Effekter:

Prosjektet har vært i gang i en meget kort tid og det er ikke identifisert noen langsiktige effekter.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet vil ta med seg erfaringene fra konferansen inn i arbeidet med kommunikasjonen i prosjektet.

Kommunikasjonsplan

Aktiviteter i prosjektperioden:

Prosjektet arbeider med en kommunikasjonsplan for prosjektet som tar med seg det gode kommunikasjonsarbeidet som Interreg prosjektet Grön tillväxt trä og Interreg prosjektet The bioeconomy region har gjort tidligere. En stor del av arbeidet har vært å lære om hvilke erfaringer som er gjort i de tidligere prosjektene og se hvordan dette kan kombineres med mål og forventninger i dette prosjektet.

Resultat:

Resultatet av arbeidet med kommunikasjonsplanen er ikke klar ennå.

Effekter:

Prosjektet har vært i gang i en meget kort tid og det er ikke identifisert noen langsiktige effekter.

Aktiviteter i neste prosjektperioden:

Prosjektet vil ferdigstille kommunikasjonsplanen og igangsette planen.



11. Spørsmål til sekretariatet


Eventuella frågor om projektets genomförande, förändringar av budget, tidsplan eller andra förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste tas upp med sekretariatet innan de genomförs.

Eventuella frågor till sekretariatet:

Ingen

12. Underskrift

Rapporten ska vara undertecknad av svensk och norsk projektledare (under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagaren avseende projektrapportering).

Datum	Ort	Datum	Ort
18/3-2021	Karlstad	26/4-20	Oslo
Organisation		Organisasjon	
Region Värmland		Viken fylkeskommune	
Underskrift svensk projektledare		Underskrift norsk prosjektleder	
			
Namnförtydligande		Navn i blokkbokstaver	
Sofia Nibblén Berndtsson		MONIKA SWANBERG	